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Projekt Slussen (rapport 2022:2) 

Revisionskontoret har genomfört en granskning av stadens styrning, 

uppföljning och kontroll av projekt Slussen. Granskningen har om-

fattat kommunstyrelsen och exploateringsnämnden. Revisorerna i 

revisorsgrupp 1 behandlade rapporten den 25 januari 2022.  

En tidigare granskning av projekt Slussen visade på brister i den 

politiska styrningen. Vi konstaterar att den politiska styrningen 

fortsatt är svag. Vår bedömning är att den politiska styrningen och 

uppföljningen av projektet behöver stärkas utifrån projektets om-

fattning, komplexitet och betydelse för staden. Projekt Slussen är 

stadens största investeringsprojekt med en nettobudget om drygt 

10,1 miljarder kronor. Aktuell slutkostnadsprognos visar på ett 

budgetöverskridande om knappt 1,4 miljarder kronor, motsvarande 

13,5 procent. Vi anser att exploateringsnämnden inte har vidtagit 

tillräckliga åtgärder utifrån den ekonomiska situationen i projektet. 

Vidare är vår bedömning att kommunstyrelsen behöver se över 

stadens regelverk för att stärka den politiska styrningen under 

genomförandet av för staden betydande projekt.  

Frågor besvaras av: 

Förtroendevald revisor Ulf Fridebäck, 

ulf.frideback@stockholm.se 

Förtroendevald revisor Lars Riddervik,  

lars.riddervik@stockholm.se  

Förtroendevald revisor Bosse Ringholm, 

bosse.ringholm@stockholm.se 

Det går även bra att kontakta revisionskontoret genom stadsrevisor 

Maria Lindgren Persson, maria.lindgren.persson@stockholm.se alt. 

08-508 29 465.
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